



Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2018
Universidad Autónoma de Baja California

P/PFCE-2018-02MSU0020A-07 *Incremento de la competitividad y capacidad académica de la DES de Ciencias de la Salud Tijuana mediante el aseguramiento de la calidad de los Programas Educativos y la Consolidación de los Cuerpos Académicos.*

No. OP	Descripción del Objetivo Particular					
7.1	Desarrollar los cuerpos académicos y el fortalecer la planta académica de la DES					
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Trimestre 2	
		Programado	Alcanzado	%	Meta Programada	Meta Alcanzada
7.1.1	Mantener el grado de consolidación en los Cuerpos Académicos consolidados (Cuerpos Académicos)	3	3	100.00	3.00	3.00
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Trimestre 2	
		Programado	Alcanzado	%	Meta Programada	Meta Alcanzada
7.1.2	Mejorar los niveles de consolidación de los Cuerpos Académicos en consolidación y en formación (Cuerpos Académicos)	1	0	0.00	0.00	0.00
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Trimestre 2	
		Programado	Alcanzado	%	Meta Programada	Meta Alcanzada
7.1.3	Incrementar la proporción de PTC de la DES con perfil PRODEP y adscritos al SNI (PTC)	4	0	0.00	0.00	0.00
No. OP	Descripción del Objetivo Particular					
7.2	Fortalecer la competitividad académica de los Programas Educativos de Licenciatura y Posgrado de la DES					

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Trimestre 2	
		Programado	Alcanzado	%	Meta Programada	Meta Alcanzada
7.2.1	Atender las recomendaciones de los organismo acreditadores CIEES, COPAES (Programas Educativos de licenciatura acreditado)	8	0	0.00	8.00	0.00
Justificación						
Se están realizando ajustes en el ejercicio a fin de dar cumplimiento en el siguiente trimestre. No se alcanzó la meta programada dado que hubo retrasos en el arranque del ejercicio a falta de disponibilidad presupuestal.						

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Trimestre 2	
		Programado	Alcanzado	%	Meta Programada	Meta Alcanzada
7.2.2	Atender las observaciones realizadas a los programas de posgrados que se encuentran en el PNPC-CONACYT (Programas de posgrado en el PNPC)	5	0	0.00	5.00	0.00
Justificación						
Se están realizando ajustes en el ejercicio a fin de dar cumplimiento en el siguiente trimestre. No se alcanzó la meta programada dado que hubo retrasos en el arranque del ejercicio a falta de disponibilidad presupuestal.						

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
7.3	Fortalecer formación Integral de los estudiantes, asegurando la pertinencia de los Programas Educativos de la DES


No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Trimestre 2	
		Programado	Alcanzado	%	Meta Programada	Meta Alcanzada
7.3.1	Incrementar la movilidad de estudiantes de los Programas Educativos de licenciatura y posgrado de la DES (Movilidades)	50	0	0.00	35.00	0.00
Justificación						
Se están realizando ajustes en el ejercicio a fin de dar cumplimiento en el siguiente trimestre. No se alcanzó la meta programada dado que hubo retrasos en el arranque del ejercicio a falta de disponibilidad presupuestal.						

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Trimestre 2	
		Programado	Alcanzado	%	Meta Programada	Meta Alcanzada
7.3.2	Fortalecer la vinculación con los sectores vulnerables de la sociedad (alumnos de licenciatura en vinculación)	300	0	0.00	240.00	0.00
Justificación						
Se están realizando ajustes en el ejercicio a fin de dar cumplimiento en el siguiente trimestre. No se alcanzó la meta programada dado que hubo retrasos en el arranque del ejercicio a falta de disponibilidad presupuestal.						

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Trimestre 2	
		Programado	Alcanzado	%	Meta Programada	Meta Alcanzada
7.3.3	Fomentar la educación con valores, ambiental, el cuidado de la salud y la formación en valores (alumnos participantes)	240	0	0.00	0.00	0.00

Firmas


Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández
Rector


P.A.
Dr. Arturo Jiménez Cruz
Responsable del Proyecto